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1.0 NOTE GÉNÉRALE  

.1 Fournir les manuels de chantier avec les tels que construit, les lettres 
de garantie et les attestations de conformité CNESST et CCQ. 

 

2.0 AMÉNAGEMENT DE PAYSAGE  

.1 Réparer la rampe métallique de l’aile N à l’endroit où elle a été 
endommagée 

 

.2 Remettre à l’état d’origine l’aménagement de paysage à l’endroit du 
chemin temporaire. 

 

3.0 TRAVAUX DE TOITURE – AILE N  

.1 Travaux en cours lors de la visite. Fournir rapports d’inspection de 
Soprema et du surveillant de toiture une fois les travaux terminés. 

 

 NB : dû à la température lors de la réalisation des travaux, il y aura un 
suivi à faire en printemps sur l’entièreté de la toiture de l’Aile N ; des 
travaux de correction pourront être demandé à ce moment-là. 

 

4.0 TRAVAUX DE TOITURE – AILE R  

.1 Suite à la réalisation des travaux, il y a eu de la pluie avant la fin de la 
cure de la membrane liquide. En conséquence, il faut prévoir des 
travaux de correction en printemps jusqu’à la satisfaction du 
représentant du manufacturier. 

 

 NB : non inspecté lors de la visite. Les informations ci-dessus provient 
du manufacturier suite à une visite de chantier après la réalisation des 
travaux. 

 

5.0 TUNNEL  

.1 Réparation de béton – réaliser les réparations des surfaces de béton à 
l’extrémité du tunnel, sur le mur de l’aile N, aux endroits indiqués sur 
chantier. 

 

.2 Obturer le trou au-dessus de la porte entre le tunnel et l’aile R. 
Toutefois, avant de réaliser les travaux, attendre les instructions 
détaillées suite aux décisions qui seront prises par le client sous peu. 
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6.0 TRAVAUX MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES  

.1 Voir les listes respectives des autres professionnels  
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