

Projet N° 5-18-04	DC N° A-05	Date : 2018-10-10
Titre du projet : Réfection de toiture et tunnel Ailes R et H		
Nom de l'installation visée par les travaux : CHU de Québec- Hôpital du Saint-Sacrement		
Nom de l'Entrepreneur : Dalcon inc		
Titre / Objet de la demande de changement : Toiture aile N - Démolition rang de brique		


Le présent document est émis en application de l'article 46 des Conditions générales.

Justification : Condition de chantier

Description :

1.0 Au niveau #4/352 de la toiture N, enlever deux rangs de brique de hauteur sur les trois rangs de brique de profondeur. Le tout afin que le nouveau bâtis du parapet soit à la même hauteur que celui adjacent.

Professionnel

Spécialité : Architecture	Date	Signature
Nom : Karl Loeffler	2018-10-10	
L'Entrepreneur doit soumettre un prix ou un crédit, s'il y a lieu, dans un délai de dix (10) jours suivant réception de la présente demande, à moins qu'un délai différent ne soit indiqué ci-dessous.		
Si autre délai, préciser : _____ jours	<input type="text"/>	Paraphe du professionnel

Autorisation du Gestionnaire de projet

Représentant autorisé	Date	Signature
Nom : David Robert		